

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा (เขื่อนแม่กวังอุดมธारा)

ช่วงที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	RMC	ฝั่งขวา	7-13 ม.ค. 62	1.50	7	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	4-17 ม.ค. 62	0.20	14	241,920
	Main	-				
		ผาแตก	4-17 ม.ค. 62	2.00	14	2,419,200
		ต้นเปาผากผาแตก	18-21 ม.ค. 62	1.00	4	345,600
		เมืองวะ	4-17 ม.ค. 62	0.50	14	604,800
		เกาะมะตัน	4-17 ม.ค. 62	2.00	14	2,419,200
รวม (รอบที่ 1)						6,937,920

2	RMC	ฝั่งขวา	19-25 ม.ค. 62	1.50	7	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	25 ม.ค.-3 ก.พ. 62	0.20	10	172,800
	Main	-				
		ผาแตก	25 ม.ค.-3 ก.พ. 62	2.00	10	1,728,000
		เมืองวะ	25 ม.ค.-3 ก.พ. 62	0.50	10	432,000
		เกาะมะตัน	25 ม.ค.-3 ก.พ. 62	2.00	10	1,728,000
รวม (รอบที่ 2)						4,968,000

3	RMC	ฝั่งขวา	31 ม.ค.-6 ก.พ. 62	1.50	7	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	9-18 ก.พ. 62	0.20	10	172,800
	Main	-				
		ผาแตก	9-18 ก.พ. 62	2.00	10	1,728,000
		ต้นเปาผากผาแตก	19-22 ก.พ. 62	1.00	4	345,600
		เมืองวะ	9-18 ก.พ. 62	0.50	10	432,000
		เกาะมะตัน	9-18 ก.พ. 62	2.00	10	1,728,000
รวม (รอบที่ 3)						5,313,600

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा (เขื่อนแม่กวังอุดมธारा)

ช่วงที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
---------	-----------	------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------

4	RMC	ฝั่งขวา	12-18 ก.พ. 62	1.50	7	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	24 ก.พ.-5 มี.ค. 62	0.20	10	172,800
	Main	-				
		ผาแตก	24 ก.พ.-5 มี.ค. 62	2.00	10	1,728,000
		เมืองวะ	24 ก.พ.-5 มี.ค. 62	0.50	10	432,000
		เกาะมะตัน	24 ก.พ.-5 มี.ค. 62	2.00	10	1,728,000
รวม (รอบที่ 4)						4,968,000

5	RMC	ฝั่งขวา	24 ก.พ.-2 มี.ค. 62	1.50	7	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	11-20 มี.ค. 62	0.20	10	172,800
	Main	-				
		ผาแตก	11-20 มี.ค. 62	2.00	10	1,728,000
		ต้นเปาผากผาแตก	21-24 มี.ค. 62	1.00	4	345,600
		เมืองวะ	11-20 มี.ค. 62	0.50	10	432,000
		เกาะมะตัน	11-20 มี.ค. 62	2.00	10	1,728,000
รวม (รอบที่ 5)						5,313,600

6	RMC	ฝั่งขวา	8-14 มี.ค. 62	1.50	7	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	26 มี.ค.-4 เม.ย. 62	0.20	10	172,800
	Main	-				
		ผาแตก	26 มี.ค.-4 เม.ย. 62	2.00	10	1,728,000
		เมืองวะ	26 มี.ค.-4 เม.ย. 62	0.50	10	432,000
		เกาะมะตัน	26 มี.ค.-4 เม.ย. 62	2.00	10	1,728,000
รวม (รอบที่ 6)						4,968,000

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา (เขื่อนแม่กวังอุดมธารา)

ช่วงที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
7	RMC	ฝั่งขวา	20-26 มี.ค. 62	1.50	7	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	10-19 เม.ย. 62	0.20	10	172,800
	Main	-				
		ผาแตก	10-19 เม.ย. 62	2.00	10	1,728,000

		เมืองวะ	10-19 เม.ย. 62	0.50	10	432,000
		เกาะมะตัน	10-19 เม.ย. 62	2.00	10	1,728,000
รวม (รอบที่ 7)						4,968,000

8	RMC	ฝั่งขวา	1-7 เม.ย. 62	1.50	7	907,200
	ปุ้เห็น	ปุ้เห็น	25 เม.ย.-4 พ.ค. 62	0.20	10	172,800
	Main	-				
		ผาแตก	25 เม.ย.-4 พ.ค. 62	2.00	10	1,728,000
		เมืองวะ	25 เม.ย.-4 พ.ค. 62	0.50	10	432,000
		เกาะมะตัน	25 เม.ย.-4 พ.ค. 62	2.00	10	1,728,000
รวม (รอบที่ 8)						4,968,000

9	RMC	ฝั่งขวา	13-19 เม.ย. 62	1.50	7	907,200
	ปุ้เห็น	ปุ้เห็น	-	-	-	-
	Main	-				
		ผาแตก	-	-	-	-
		เมืองวะ	-	-	-	-
		เกาะมะตัน	-	-	-	-
รวม (รอบที่ 9)						907,200

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา (เขื่อนแม่กวังอุดมธารา)

10	RMC	ฝั่งขวา	25 เม.ย.-1 พ.ค. 62	1.50	7	907,200
	ปุ้เห็น	ปุ้เห็น	-	-	-	-
	Main	-				
		ผาแตก	-	-	-	-
		เมืองวะ	-	-	-	-
		เกาะมะตัน	-	-	-	-
รวม (รอบที่ 10)						907,200
รวมทั้งสิ้น						44,219,520

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा (เขื่อนแม่กวังอุดมธारा)

ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
LMC	ฝั่งซ้าย	4 ม.ค.-3 พ.ค. 62			
1	ตอน 2	4-8 ม.ค. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	9-13 ม.ค. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	14-18 ม.ค. 62	4.00	5	1,728,000
2	ตอน 2	19-23 ม.ค. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	24-28 ม.ค. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	29 ม.ค.-2 ก.พ. 62	4.00	5	1,728,000
3	ตอน 2	3-7 ก.พ. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	8-12 ก.พ. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	13-17 ก.พ. 62	4.00	5	1,728,000
4	ตอน 2	18-22 ก.พ. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	23-27 ก.พ. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	28 ก.พ.-4 มี.ค. 62	4.00	5	1,728,000
5	ตอน 2	5-9 มี.ค. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	10-14 มี.ค. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	15-19 มี.ค. 62	4.00	5	1,728,000
6	ตอน 2	20-24 มี.ค. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	25-29 มี.ค. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	30 มี.ค.-3 เม.ย. 62	4.00	5	1,728,000
7	ตอน 2	4-8 เม.ย. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	9-13 เม.ย. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	14-18 เม.ย. 62	4.00	5	1,728,000
8	ตอน 2	19-23 เม.ย. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	24-28 เม.ย. 62	4.00	5	1,728,000
	ตอน 4	29 เม.ย.-3 พ.ค. 62	4.00	5	1,728,000
รวมทั้งสิ้น					32,832,000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุทุมธารา (เขื่อนแม่กวองอุทุมธารา)

ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
RMC	ฝั่งขวา	8 - 14 พ.ค. 62	1.7	7	1,028,160
ปู่เห็น	ปู่เห็น	5 - 14 พ.ค. 62	0.20	10	172,800
Main	-				
	ผาแตก	5 - 9 พ.ค. 62	1.70	5	734,400
		10 - 14 พ.ค. 62	2.50	5	1,080,000
	เมืองวะ	5 - 14 พ.ค. 62	0.60	10	518,400
	เกาะมะตัน	5 - 9 พ.ค. 62	2.50	5	1,080,000
		10 - 14 พ.ค. 62	2.00	5	864,000
รวม (1)					5,477,760

LMC	ฝั่งซ้าย				
	ตอน 2	4-8 พ.ค. 62	1.50	5	648,000
	ตอน 3	9-13 พ.ค. 62	7.00	5	3,024,000
	ตอน 4	14-18 พ.ค. 62	7.00	5	3,024,000
รวม (2)					6,696,000
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)					12,173,760